Projekt Praxisleitfaden
PPP Schweiz Hochbau

Projektinformation fur GV Verein PPP vom 28.5.2010




Projektidee und Nutzen

* |dee des Vereins PPP: Nutzung der Erfahrungen
Verwaltungszentrum Burgdorf fur die weitere
schweizerische Praxis.

* Praxiserfahrungen der Betelligten aufarbeiten,
Optimierungsmaoglichkeiten ausloten, gemeinsam
lernen und Erkenntnisse fur weitere mogliche Projekte
aufarbeiten.

» Erarbeitung eines Praxisleitfadens PPP Schweiz
Hochbau. Erarbeitung von Leitsatzen entlang der
wichtigsten Themenbereiche.

= Der Kanton Bern hat seine Mitwirkung zugesagt und
begrisst das Projekt.




Stand der Arbelten

v Projekt durch Verein PPP Schweiz genehmigt

v' Projektfinanzierung praktisch sichergestellt
(Mitwirkende u.a. armasuisse, BBL, Kanton SO,
Stadte Zurich und Baden; Engagement in Prufung bel
BPUK, FDK, Stadt Biel)

v Mitwirkung vieler am Projekt Beteiligter sowie diverser
Experten und PPP-Exponenten gesichert

v Projektteam bestimmt (Leitung Dr. U. Bolz)

Wir kdnnen operativ starten!

Detailkonzept aufgeschaltet auf www.pppschweiz.ch




Meilensteine und Termintbersicht B3

MS 1: 28.5.2010  Projektstart

29.6.2010 Informations-/Startsitzung aller
Betelligter (Sponsoren, Betelligte,
Experten)

MS 2:31.8.2010  Grundlagen Projekt Burgdorf
erhoben

9. 0d. 18.11.2010 Fachtagung mit allen Betelligten
MS 3: 31.12.2010 Leitsatze liegen im Entwurf vor

MS 4: 31.5.2011  Praxisleitfaden liegt gedruckt vor




Der Verein PPP Schweiz und die Projektleitung danken
allen Sponsoren und Beteiligten schon heute herzlich fir

die Unterstltzung!

Wir freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit und
wiunschen (uns) allen viel Erfolg.

Bel Interesse an aktiver Mitwirkung:

= Dr. U. Bolz, Projektleiter, bolz+partner GmbH, urs.bolz@bolzpartner.ch,
031/ 386 66 86

» Priska Wanner, Projektmanagement, Emch+Berger AG Gesamtplanung
Hochbau, priska.wanner@gesamtplanung.com, 031/ 385 63 36

= Heinz Gut, Geschaftsfuhrer Verein PPP Schweiz, heinz.gut@gutpartner.ch,

044 / 222 04 05




